

UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA

Tanggal Masuk : Mei 2025 Versi Soal : 1 Halaman : 1 dari 1

UJIAN TENGAH SEMESTER

Nama Matakuliah/SKS : MPPL/3 SKS

Dosen : Tarsinah Sumarni, M.Kom

Waktu/Sifat Ujian : 120 Menit/ Offline

Kelas : TIF RP 23 CID B

Soal Esai

1) (20 poin)

Jelaskan secara rinci langkah-langkah utama dalam perencanaan proyek perangkat lunak, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyusunan jadwal! Sertakan juga alasan mengapa setiap langkah tersebut penting dalam proyek.

2) (20 poin)

Sebagai seorang manajer proyek, Anda diminta untuk menyusun **Work Breakdown Structure (WBS)** untuk pengembangan aplikasi pemesanan makanan online.

- a) Buat contoh WBS minimal 3 level
- b) Jelaskan bagaimana WBS membantu pengelolaan proyek

3) **(20 poin)**

Dalam proyek pengembangan sistem informasi akademik, terjadi keterlambatan karena kurangnya komunikasi antar tim.

- a) Identifikasi penyebab kegagalan komunikasi dalam tim proyek
- b) Berikan solusi manajerial yang dapat Anda lakukan sebagai project manager untuk mengatasi masalah tersebut

4) (20 poin)

Jelaskan perbedaan antara **risiko proyek** dan **masalah (issue)** dalam proyek perangkat lunak.

- a) Berikan 2 contoh risiko dan 2 contoh masalah nyata yang mungkin terjadi dalam proyek IT
- b) Bagaimana strategi penanganannya berbeda?

5) (20 poin)

Anda ditugaskan memimpin proyek pengembangan aplikasi mobile dalam waktu 3 bulan. Buatlah:

- a) Rencana sederhana (ringkas) yang mencakup **lingkup proyek**, **tim inti**, dan **alat bantu manajemen proyek** yang akan digunakan
- b) Jelaskan alasan pemilihan alat bantu tersebut (misalnya Trello, GanttProject, Jira, atau lainnya)



UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA

	Tanggal Masuk	: Mei 2025
	Versi Soal	:1
	Halaman	: 1 dari 1

UJIAN TENGAH SEMESTER

Kepala Departemen Teknik Informatika Yasti Aisyah Primianjani, S.Kom.		Dosen Koordinator Tarsinah Sumarni, S.Kom., M.Kom	